

# SLUTRAPPORT



FÖR NÄRINGS- OCH UTVECKLANDE OCH/ELLER  
TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

**Diarienummer**  
(Fylls i av Region Skåne)

## 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER

<b>Ansökningsdatum:</b> 2021-01-28
<b>Namn på projekt/insats:</b> SYV - digital plattform Skåne
<b>Sökt belopp (inkl andra aktörer) (SEK):</b> OBS! Medfinansiering arbetstid 615 000 kr
<b>Därav sökt av Region Skåne (SEK):</b> 300 000 kr

## 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

<b>Sökande part:</b> Malmö stad	<b>Juridisk status:</b> KOMMUN
<b>Organisationsnummer:</b> 212000-1124	<b>Adress:</b> August Palms plats 1
<b>Postnummer:</b> 215 80	<b>Ort:</b> Malmö
<b>Telefon:</b> 040-34 10 00	
<b>E-post:</b> eva.ekmark@malmo.se	<b>Webbsida:</b> www.malmo.se
<b>Postgiro:</b>	<b>Bankgiro:</b> 172-5183
<b>Har sökanden rätt att dra av momsen för projektets kostnader?</b> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
<b>Kontaktperson/firmatecknare:</b> Eva Hallberg/Anders Malmquist och Helen Nyman	

# SLUTRAPPORT



FÖR NÄRINGS- OCH UTVECKLANDE OCH/ELLER  
TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

<b>Telefon:</b>	
<b>Mobiltelefon:</b> 0709-50 13 30	<b>E-post:</b> eva.hallberg@malmo.se
<b>Projektledande organisation:</b> Pedagogisk Inspiration Malmö stad	
<b>Kontaktperson:</b> Eva Ekmark	
<b>Telefon:</b>	
<b>Mobiltelefon:</b> 0732-51 86 10	<b>E-post:</b> eva.ekmark@malmo.se

# SLUTRAPPORT



FÖR NÄRINGS- OCH UTVECKLANDE OCH/ELLER  
TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

## 1. Sammanfattande slutsats och rekommendation

Under förstudien har vi kunnat fastställa att det finns stort intresse och behov av EN gemensam ingång, en *Digital plattform för ökad valkompetens, bättre matchning och hållbar kompetensförsörjning i Skåne*. Det har våra sammanställningar och analys av genomförda insatser under förstudien tydligt visat. Det har också stått klart för oss att framtagning och implementering av en digital plattform, i det utförande och format som målgruppen vill ha, är en process som måste ske stegvis för att ge långsiktigt hållbara strukturer.

Vi har genom förstudien startat en förankringsprocess och synliggjort målgruppens behov av en modern, digital och interaktiv digital plattform. Detta för att underlätta och öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Styrgruppen för deltagande kommuner har gett arbetsgruppen klartecken att fortsätta arbetet i ett nästa steg och under hösten rigga för framtagning av en digital plattform - en prototyp som ska kvalitetssäkras innan den erbjuds till samtliga 33 kommuner.

Mål för förstudien är uppnått. För att arbetet ska kunna fortgå utan avbrott äskar styrgruppen om att få behålla kvarvarande finansiella medel från Region Skåne. Avsikten är att under hösten söka mer medel för framtagning och kvalitetssäkring av hårdvaran (steg 3). Därefter är avsikten att driften för plattformen sker inom ordinarie verksamhet (steg 4).

## 2. Bakgrund och beskrivning

### Problem/Utmaning:

Det finns idag ett stort antal aktörer och många olika ingångar, digitala stöd och hemsidor med information, som avser inspirera till samverkan mellan skola och arbetsliv. Utmaningen är att det finns så mycket stödmaterial, organisationer och verksamheter som vill bidra att det är svårt att se "trädet för hela skogen". I en allt mer digitaliserad värld, där effektivitet och resultat påverkar den enskilda individens arbetsbörda, oavsett om man jobbar inom utbildning, näringsliv eller övrigt arbetsliv är behovet ännu större att tidseffektivt hitta rätt kontakter, information och vägar att gå vidare.

Flera rapporter visar på samhällets behov av matchning till bristyrken såsom exempelvis inom vård och omsorg, teknik och pedagogik där kompetens saknas. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv behövs, elever har behov av förebilder och förstå varför hen utbildar sig och förstå kopplingen mellan utbildning och egna tankar om framtid och arbetsliv.

### Behov/Syfte

Vi såg ett behov av att underlätta och effektivisera informations- och kompetensutvecklingsflödet för alla, både utbildning och arbetsliv. Syftet med förstudien var att undersöka möjligheten att skapa EN ingång för alla som vill bidra till elevers valkompetens och samhällets kompetensförsörjning.

Avsikten var också att skapa likvärdighet och få en kvalitetshöjning för Skånes kommuner. Att underlätta, stödja och vidareutveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv när det gäller generell och individuell vägledning samt bidra till en kvalitativ stödstruktur som genererar utvecklad kompetensförsörjning och bidrar till tillväxt i Skåne.

### Mål

EN samlad digital plattform för hela Skåne, som ska underlätta och vara till stöd för alla som vill/kan/bör samverka mellan utbildning och arbetsliv, i både individuell och generell mening för ett livslångt lärande. All kunskap samlas på ett ställe, till en kunskapsbank där alla bidrar.

# SLUTRAPPORT



## FÖR NÄRINGS- OCH UTVECKLANDE OCH/ELLER TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

### Delmål - förprojektering

Undersöka behov och skapa delaktighet, förankring och framtagande av förslag på digital plattform som ökar samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

### Målgrupp utifrån ansökan till förstudien

- Elever inom alla kommunala och fristående skolformer – inledningsvis grundskola, grundskola och gymnasiet.
- Skolpersonal inom alla kommunala och fristående skolformer (skolledare, lärare, syv, fritids, elevhälsa med flera)
- Arbetsliv (näringsliv, offentlig och ideell sektor)
- Vårdnadshavare

### Indirekta målgrupper

- Skolhuvudmän
- Företrädare för politiken
- Verksamhetschefer inom alla områden
- Alla kommuninvånare
- Nationella intressenter

## 3. PROJEKTORGANISATION OCH GEOGRAFISKT OMRÅDE FÖR FÖRSTUDIEN

Förstudien har genomförts av företrädare för Skånes fyra hörn: Kristianstad, Lund och Malmö, Ystad och Helsingborg.

Förstudien ägs av Malmö, Lund, Kristianstad, Ystad och Helsingborg till lika delar. Kommunövergripande styrgrupp: Deltagande kommuner har ingått i styrgruppen med två personer vardera, 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant. Styrgruppens uppdrag har varit att genom styrning och ledning skapa förutsättningar för genomförande och fortsatt arbete. Sammansättningen har utgjorts av företrädare för kommunernas utbildnings- och näringslivsavdelningar samt arbetsgruppen.

Styrgrupp	Roll	Kommun
Eva Hallberg	Enhetschef Pedagogisk inspiration	Malmö
Johan Mars Österberg	Marknad- och Näringslivschef	Ystad
Annette Holm Persson	Chef för Avd gymnasieplanering, vägledning och forskning	Helsingborg

# SLUTRAPPORT



## FÖR NÄRINGS- OCH UTVECKLANDE OCH/ELLER TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

Eva Nilsson	Utbildningschef grundskola och grundsärskola	Lund
Magnus Karlsson	Enhetschef administrativ enhet utvecklingsavdelningen	Kristianstad
<b>Arbetsgrupp</b>	<b>Roll</b>	<b>Kommun</b>
Eva Ekmark	Utvecklingssamordnare Strategisk utveckling SYV/SSA	Malmö
Jenny Norberg Randow	Näringslivsutvecklare	Ystad
Marlene Klit Welin	SYV strateg	Helsingborg
Gunilla Månsson	Syv-samordnare	Kristianstad
Anita Borgshammar Ringlander	Praosamordnare	Lund

Under förstudien var syftet att rekrytera en Projektkoordinator (50% av en heltid): Koordinators roll skulle vara "spindeln i nätet", sammankalla till styr- och referensgruppsmöten, följa upp och administrera/dokumentera utkomst av möten, resultat, informationsinsatser, ha överblick och driva projektet mot satta mål. Rekryteringen genomfördes men projektkoordinatören valde att avsluta sitt uppdrag efter ca en månad. Då arbetet redan var i full gång togs beslut i styrgruppen om att inte påbörja ny rekrytering. Istället gjordes en ansökan om förlängning av förstudien, vilken beviljades till 2022-06-30. Arbetsgruppen har sedan dess ansvarat för det operativa genomförandet.

### Referensgrupper/personer

Med referenspersoner menar vi alla som på något sätt har deltagit med input till förstudien.

Arbetsgruppen har vid flera olika tillfällen träffat nationella och regionala referenspersoner för kunskapsinhämtande och erfarenhetsutbyte såväl enskilt som i grupp. Det fortsatta arbetet kan leda till fler indirekta samarbetspartners för utökat erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Exempelvis var det ett brett deltagande från flera kommuner och professioner vid workshopen i december. Möten har också hållits med företrädare för Skolverket, Syvonline, Jobbtech, Vägledningssentrum Mölndal, Region Skåne, Skånes kommuner, Skånevux, Arbetsförmedlingen, näringslivsavdelningar och IT professioner i kommunerna.

# SLUTRAPPORT



FÖR NÄRINGS- OCH UTVVECKLANDE OCH/ELLER  
TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

## 4. GENOMFÖRANDE

Projekttid 21-04-01 – 22-06-30 fördelat enligt nedan:

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Uppstart                      | 21-04-01 – 21-07-31 |
| 2. Genomförande                  | 21-08-01 – 22-02-28 |
| 3. Bearbetning & sammanställning | 22-03-01 – 22-04-30 |
| 4. Avslut                        | 22-05-01 – 22-06-30 |

Arbetsgruppen har genomfört flera aktiviteter för behovsinventering och kartläggning på både kommunal och regional nivå under förstudien för att undersöka få input och och samla in förväntningar. Vi har även gjort omvärldsbevakning för att samla in goda exempel och erfarenheter från verksamheter och myndigheter.

Sammantaget har vi fått in massor av underlag som behandlats, analyserats och återkopplats till målgruppen. Förstudiens arbete har inneburit ett lärande, både tvärkommunalt samt även inom kommunerna och i arbetsgruppen.

### Aktiviteter

För att driva projektet framåt har arbetsgruppen träffats kontinuerligt. Arbetet har innefattat planering och organisering av aktiviteter, sammanställning och analysarbete men även intern uppföljning och lärande. (Bilaga1: Analys - sammanställt underlag 1+2 februari)

Dokumentation och administration har skett via Google Drive som en gemensam plattform.

Tabellen nedan visar en översikt av aktiviteterna som arbetsgruppen genomfört.

Aktivitet	Deltagare/målgrupp	Syfte och genomförande
Kick off	Intressenter utifrån förstudiens tilltänkta målgrupper	Vi gav information om förstudien, skapade delaktighet och fick en första input av deltagarnas tankar.
Informations- insatser	Intressenter utifrån förstudiens tilltänkta målgrupper samt organisationer, branschföreträdare och myndighetsföreträdare. Men även utifrån möjliga ägare av plattformen samt relevanta representanter i kommunerna.	Förankring, delaktighet och inkludering genom digitala informationsträffar. Samlat in underlag för förväntat/önskat innehåll på kommunal och regional nivå. Arbetsgruppen har även skapat en digital sida där man kan följa projektet löpande.
Workshop	Bred representation från utbildning, arbetsliv, näringsliv och myndigheter tillika referenspersoner.	Förankring, delaktighet och inkludering. Samla in värdefull och fördjupad input samt behovsinventering. Samlade in konkretiserat innehåll som underlag för att kunna systematisera framkomna behov och ännu tydligare visualisera plattformen.

# SLUTRAPPORT



## FÖR NÄRINGS- LIVSUTVECKLANDE OCH/ELLER TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

		Samlade in underlag för förväntat/önskat innehåll på kommunal och regional nivå
Referens- gruppsträffar	Representanter från kommunernas Kommunikations-avdelningar Representanter från kommunernas IT-avdelningar	Samla in värdefull input utifrån förstudiens ev hinder men framför allt möjligheter.
Kontinuerlig avstämning med samarbetspartners	Skånes kommuner Region Skåne Kommunala näringslivskontor Företagarorganisationer	Omvärldsanalys Genom att bjuda in till alla aktiviteter som arbetsgruppen genomfört såsom work shop, informationsträff etc men även separata träffar med Region Skåne och Skånes kommuner.
Kartläggning	Aktörer/leverantörer	Vi har gjort en kartläggning av befintliga aktörer som kan bidra till elevers valkompetens. (Bilaga 2: Kartläggning)
Undersöka möjliga leverantörer av plattform och ta in offerter - RFI	Leverantörer av digitala system	Kontakt med leverantörer av möjliga lösningar för en interaktiv plattform utifrån förstudiens kravspecifikation. Innehåll som kunde bidra till en tydlig visualisering för fortsatt arbete. (Bilaga 3: Möjliga leverantörer utifrån RFI)
Återkoppling träffar	Bred representation från utbildning, arbetsliv, näringsliv och myndigheter tillika referenspersoner/samarbetspartners.	Förankring, delaktighet och inkludering. Avstämning och presentation av förstudiens nuläge och resultat genom att bland annat presentera visualisering av möjlig prototyp utifrån svar på RFI. Implementering inför nästa steg.
Kontakt gränssnitt	Skolverket Skånevux Syvonline Skånegy Ide'banken Ystad STUDIO SYV Ystad-Malmö Arbetsförmedlingen PRIS	Dialogmöten för förankring, delaktighet, erfarenhetsutbyte och inkludering.
Undersöka och identifiera fler kommuner för kommande steg	Eslöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp. Hörby, Höör, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla	Möjliga kommuner att föra dialog med utifrån Sparbanksstiftelsens prioriterade kommuner och/eller ett 4-hörn perspektiv finns ingångar till dessa kommuner.

# SLUTRAPPORT



## FÖR NÄRINGS- OCH UTVÄRDERINGSUTVECKLANDE OCH/ELLER TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

	Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Familjen Helsingborg	
Sätta organisation och finansiering för fortsatt arbete och framtagande av plattform.	Region Skåne Skånes kommuner Deltagande kommuner i förstudien	Arbetsgruppen har kommunicerat med både Region Skåne och Skånes kommuner kring nästa steg. Styrgruppen har gett arbetsgruppen mandat att fortsätta arbetet under steg 2 med nuvarande organisation. Arbetsgruppen har undersökt möjliga finansiella bidrag, som finns att söka för arbetet under steg 2. Detta arbete har gjorts i samråd med styrgruppen. (Bilaga: 4 Möjliga finansiärer)
Ta fram hållbara strukturer för implementering och finansiering för långsiktig, varaktig användning	Skånes kommuner Styrgrupp Region Skåne	Arbetsgruppen har fört dialog med Skånes kommuner och fått positiv respons. Det är i nuläget för tidigt att konkretisera detta arbete. Det har under förstudien blivit tydligt att det kommer att krävas en framtagen, testad och utvärderad prototyp. Samma dialog har kontinuerligt lyfts i styrgruppen. Det är i nuläget för tidigt att prata om implementation, detta kan först ske efter steg 2.
Informationsinsatser		Arbetsgruppen har tagit fram en kommunikationsplan som stöd för internt arbete. (Bilaga 5: Kommunikationsplan) För extern informations-spridning finns en digital informationssida <a href="https://www.ystad.se/naringsliv/skola---naringsliv/regionaltpjekt/?_gl=1*15u6y9v*_ga*M_TkyMDY0NDk4Ni4xNjU1NzI2NDQ2*_up*MQ..">https://www.ystad.se/naringsliv/skola---naringsliv/regionaltpjekt/?_gl=1*15u6y9v*_ga*M_TkyMDY0NDk4Ni4xNjU1NzI2NDQ2*_up*MQ..</a>
Jämställdhetsintegrering		Se under punkt 5 "Sammanställning och analys av förstudien"
Fyra styrgruppsmöten	Styrgrupp+arbetsgrupp	Delaktighet, information och återkoppling till styrgruppen. Säkerställa förstudiens progression. Säkerställa mandat från styrgruppen till arbetsgruppen.
Omvärldsbevakning	Skolverket SYV online Arbetsförmedlingen Jobtech Skånevux Vägledningshus Campus Mölndal	Arbetsgruppen har träffat flera aktörer och representanter separat för erfarenhetsutbyte, delaktighet, informationsutbyte, input på förstudien och tankar framåt, samt tagit del av rapporter.



# SLUTRAPPORT



FÖR NÄRINGS- OCH UTVECKLANDE OCH/ELLER  
TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

	Skånes Kommuner Skånegy Region Skåne Företagarorganisationer Kommuner i Skåne WSP STUDIO SYV	
--	--	--

## 5. SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS AV FÖRSTUDIEN

Utifrån genomförda aktiviteter, kartläggningar och omvärldsanalyser har arbetsgruppen tagit fram underlag för EN gemensam digital plattform.

Underlaget visar att EN gemensam plattform är en god förutsättning för likvärdig information som ett långsiktigt hållbart stöd för det livslånga lärandet och en individs ständigt pågående karriärprocess.

Under arbetets gång har vi omformulerat arbetsnamnet för att skapa ökad förståelse och delaktighet hos både skola och arbetsliv till en *Digital plattform för ökad valkompetens, bättre matchning och hållbar kompetensförsörjning i Skåne.*

### Kortfattat är plattformens syfte att

- Samla alla aktörer och goda exempel under ett och samma tak där hänvisningar görs till relevanta externa hemsidor och länkar.
- Ge ökad tillgänglighet, likvärdighet och kvalitetshöjande samarbete mellan utbildning och arbetsliv i hela Skåne.
- Vara en tidsbesparande gemensam plats där besökaren hittar information, inspiration och konkreta samarbetsmöjligheter.
- Bidra till bättre matchning och hållbar kompetensförsörjning.

### Innehåll plattform

Plattformen ska lyfta in aktörer, nationella och regionala som kan komplettera utbudet till målgrupperna. All input från genomförda aktiviteter har genererat i output som att det finns behov av

- Goda exempel och inspiration
- Samla aktörer och relevant information
- Enkla vägar till samverkan mellan skola-arbetsliv
- Hänvisning och länkar till relevanta sidor
- Kompetensutveckling
- Forskning
- Interaktiv mötesplats

Det har tydligt framkommit att den plattform som förstudien presenterar inte finns på marknaden, men att behov finns. För att plattformen ska möjliggöra samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning för målgrupperna, ska den vara en mötesplats som är

- interaktiv och modern
- intresseväckande och välkomnande

# SLUTRAPPORT



## FÖR NÄRINGS- OCH ARBETSLIVSUTVECKLANDE OCH/ELLER TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

- inspirerande och lättanvänd

### Vinst

Vinster med EN gemensam plattform, utöver de som framkommit i förstudien, kan identifieras utifrån sedan tidigare befintligt underlag och rapporter.

- "Matchningen på arbetsmarknaden" SCB
- "Rätt kompetens till företagen" Tillväxtverket
- "Utbildning och ekonomisk utveckling (orsakssamband)" Finansdepartementet
- "Uppföljning av gymnasieskolan" Skolverket
- "Studieresultat gymnasiet" Ekonomifakta
- "Kommunens merkostnad för obehörig elev" Rapport SKR
- "Viktig samverkan mellan skola och arbetsliv" Utbildningsdepartementet
- "Utredning om förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålder" Utredning Regeringen
- "Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle" SOU

### Målgrupp

En viktig aspekt som arbetsgruppen vill lyfta är att vi formulerat om målgrupperna med stöd av referenspersonerna under förstudien. Med primära målgrupper menar vi användare som hittar plattformen kopplat till sin yrkesfunktion medan sekundära målgruppen blir introducerad för den.

Primära målgrupper	Sekundära målgrupper
Studie- och yrkesvägledare	Elever grund+grundskola
Lärare	Elever gymnasium + gymnasieskola
Närings och arbetslivs	Deltagare KAA, AME
Kommunala aktivitetsansvaret KAA	Näringslivsutvecklare
Arbetsmarknadsenheter AME	Vårdnadshavare
	Skolledare
	Politiker

### Request for information (RFI)

Resultat från aktiviteter sammanställdes i en RFI, som gick ut till möjliga leverantörer i avsikt att få en uppfattning om den plattform målgrupperna har behov av kan levereras. (Bilaga 6)

### Jämställdhetsintegrering och miljö

All information och aktiviteter inom förstudien har planerats och genomförts utifrån ett jämställt och tillgängligt perspektiv. Vi har erbjudit digitala och fysiska mötesplatser samt skriftliga, muntliga och digitala informationsinsatser.

Plattformen är även ett stöd till kommunernas arbete för att jobba långsiktigt med de globala målen och vi ser framför allt en tydlig koppling till:

# SLUTRAPPORT



## FÖR NÄRINGS- OCH UTVECKLANDE OCH/ELLER TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER



Genom att skapa intresse för och medvetandegöra elever kring bristyrken och kunskaper om yrkeslivet ges bättre förutsättningar för individer att göra hållbara framtidsval. Plattformen bidrar även till att skapa intresse för och medvetandegöra kring karriärväxling.

En digital plattform som samlar information på ett överskådligt och intresseväckande sätt gynnar alla målgrupper. Vidare är en grundförutsättning att besökare på plattformen kan få text uppläst, tillgång till information på olika språk och information genom visualisering.

### Förankring inför steg 2

Arbetsgruppen har haft nära samarbete med alla målgrupper och samarbetspartners. Vi kan se en viss avsaknad av intern strategisk förankring. Dock ser vi att det är först nu som arbetsgruppen har kunnat presentera ett konkret resultat av förstudien, dvs förslag på en visualiserad prototyp, vilket vi tror kommer bidra till ett smidigt förankringsarbete framåt. Här har vi varit mycket tydliga till styrgruppen som är medvetna om detta behov. Vi har även varit i dialog med Skånes kommuner där vi framfört vårt önskemål om att presentera förstudien i de strategiska nätverken inom utbildning och arbetsmarknad. Vi ser Region Skåne som en viktig samarbetspart och möjliggörare i fortsatt arbete.

### Steg 2 – Pilotprojekt hösten 2022

Styrgruppen ger arbetsgruppen mandat att fortsätta steg 2.

Med förhoppningsvis kvarvarande budgeterade medel från Region Skåne ska vi utgå från resultaten i förstudien, ta fram och prova en prototyp av en digital plattform för samverkan mellan utbildning och arbetsliv i de kommuner som ingår i ansökan, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Helsingborg.

Vi ser steg 2 och 3 som en viktig strategisk plan för kvalitetssäkring innan plattformen erbjuds samtliga 33 kommuner i Skåne.

#### Viktiga aktiviteter i steg 2

- Identifiera och söka finansiering för framtagning av prototyp
- Samarbete med UX-designer och IT-avdelningarna i kommunerna
- Sammanställa karta för innehåll och struktur av plattformen
- Ta fram upphandlingsunderlag för upphandling av plattformslieferantör av prototyp

### Steg 3 - Pilotprojekt 2023/2024

Utgå från steg 2, ta fram, vidareutveckla och förbättra den digitala plattformen samt erbjuda fler kommuner att delta i det fortsatta implementerings- och utvecklingsarbetet.

#### I nuläget identifierade aktiviteter inom steg 3

- Framtagning av hårdvaran - digital plattform - en prototyp för deltagande kommuner
- Lansering av plattformen/prototypen i deltagande kommuner
- Kvalitetssäkring av plattformen/prototypen i deltagande kommuner

# SLUTRAPPORT



## FÖR NÄRINGS- OCH UTVECKLANDE OCH/ELLER TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

- ev. kompetensutveckling i samband med användande av plattformen
- Informations- och kommunikationsinsatser
- Erbjudna plattformen till samtliga 33 kommuner i Skåne

### Steg 4

Steg 4 bygger vidare på all erfarenhet och tidigare genomfört arbete. Avsikten är att drift, underhåll, förbättringar för långsiktig och hållbar användning av plattformen sker inom ordinarie verksamhet.

Tänkbara aktiviteter i steg 4

- Implementeringsinsatser
- Information och kommunikation
- Löpande drift och underhåll

## 8. PROJEKTBUDET

Projektet beviljades finansiella medel enligt nedan plan. Efter beslut om att inte anställa projektkoordinator fick projektet beviljat från finansören att använda utbetalda medel till insatser för att kunna genomföra projektet utan extra anställd personal. Av 300 000 kr beviljade finansiella medel har totalt **XX kr använts**. Återstår **XX kr**. Projektbudget redovisas i sin helhet i **bilaga 7**.

Kostnadsslag	År: 2021	År: 2022	År: 20	År: 20	Totalt
Lönekostnader egen personal; <i>projektanställd</i> (50% av en heltid)	195 000	85 000			280 000
Övriga kostnader för nedan	15 000	5 000			20 000
Workshopar					
Styrgruppsmöten					
Referensträffar					
Informationsinsatser					
Teknisk support					
Totalt/år	210 000	90 000			
<b>TOTAL KOSTNAD</b>	300 000				300 000
<b>Budgeten inkluderar sociala avgifter</b>	<b>Ja X</b>	<b>Nej <input type="checkbox"/></b>			

# SLUTRAPPORT



FÖR NÄRINGS- OCH UTVECKLANDE OCH/ELLER  
TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

## 9. MEDFINANSIERING

Efter beslut om att inte anställa genomfördes projektet av ordinarie personal i deltagande kommuner. Den sedan tidigare utlovade arbetsinsatsen om 10% från ordinarie verksamhet har under projektets genomförande uppskattningsvis varierat från 10-40% per vecka. Då detta inneburit merkostnader för ordinarie verksamhet äskar styrgruppen om att få behålla kvarvarande finansiella medlen för att kunna fortsätta arbetet under hösten utan avbrott.

Tabellen visar tidigare beviljad medfinansiering.

Medfinansierande parter/Intäkter (inkl Region Skåne)	Medfinansieringsform Kontant bidrag, egen arbetsinsats eller annan form	Beslutsdatum ev beräknat	År: 2021/2022			Totalt
			20	20	20	
Malmö	10% egen arbetsinsats		Motsvarande 63 000			
Lund	10% egen arbetsinsats		Motsvarande 63 000			
Kristianstad	10% egen arbetsinsats		Motsvarande 63 000			
Ystad	10% egen arbetsinsats		Motsvarande 63 000			
Helsingborg	10% egen arbetsinsats		Motsvarande 63 000			
<b>TOTAL MEDFINANSIERING</b>			315 000			

## 10. TIDPERIOD FÖR PROJEKTET/INSATSEN

<b>Startdatum:</b> 2021-04-01	<b>Slutdatum:</b> Förprojektering: 22-06-30
-------------------------------	---

# SLUTRAPPORT



FÖR NÄRINGS- OCH  
TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER

## 13. BILAGOR

Bilaga nr	Bilagans namn
1	Analys - sammanställt underlag_220201/02
2	Kartläggning
3	Möjliga leverantörer utifrån RFI
4	Möjliga finansiärer
5	Kommunikationsplan
6	Begäran om info RFI-Digital plattform
7	Projektbudget - redovisning